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Achtergrond  

Van de twee bruggen over het IJ wordt als eerste de Oostbrug gerealiseerd met een geplande 

oplevering tussen 2032 en ‘35. Deze brug verbindt het Azartplein (Javaeiland/ KNSM-eiland) met 

het Hamerkwartier in Noord. Door het projectteam wordt nauw samengewerkt met de partners 

(ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, Port of Amsterdam/ Centraal Nautisch Beheer). Er wordt 

onder andere in ontwerpateliers toegewerkt naar een ‘definitiebesluit’ waarin de exacte locatie, 
het programma van eisen, de kostenraming, de onderzoeken ten behoeve van de planologische 

procedure, het participatietraject, de ambities ten aanzien van duurzaamheid en de 

inkoopstrategie zijn opgenomen.  

Voor dit project is met de COK intensieve begeleiding afgesproken. De brug en de aanlanding zijn 

eerder behandeld op 24 april (1), 23 oktober 2024 (2) en 18 juni 2025 (3). Bij de laatste gelegenheid 

werd geconstateerd dat het bewijs is geleverd dat een brug op deze plek mogelijk is en dat die kan 

voldoen aan de eisen van alle deelnemende partijen. Twijfel bleef of de stapeling van alle 

verkeerskundige en nautische eisen leidt tot een optimale brug. Het afgelopen halfjaar is verder 

gewerkt aan het ruimtelijk kader dat nu in concept wordt voorgelegd.  

 

Vraagstelling  

Het ruimtelijk kader is opgebouwd rond vier kernwaarden en drie stedenbouwkundige 

schaalniveaus. Zijn inhoudelijk alle punten geraakt en is de structuur goed opgebouwd?    
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Advies 

Ten opzichte van de vorige bijeenkomst is door deelstudies een aantal onderwerpen verder 

gebracht. Dat zijn de aanlanding aan de noordzijde, de verkeersafwikkeling op het Azartplein en 

het Ruimtelijk Kader. Aan het tracé en aan de hoofduitgangspunten van het referentieontwerp is 

weinig veranderd. De twijfel die de commissie heeft ten aanzien van de bochten in het brugdek, de 

daarmee samenhangende lengte van de oversteek en de toekomstbestendigheid van het ontwerp 

blijven daardoor bestaan. 

 

Aanlanding Hamerkwartier 

Voor de invulling van de ruimte die onder de brug ontstaat door het op land laten doorlopen van 

de brug, zijn drie varianten getekend. Deze zijn niet bedoeld als ontwerp maar als verkenningen 

om te kijken of op deze plek een functionele openbare ruimte kan ontstaan. De commissie heeft 

geen duidelijke voorkeur. Alle drie de varianten zijn mogelijk en laten zien dat de keuze om de 

brug op hoogte aan te laten landen veel voordelen oplevert. Geadviseerd wordt om het bestaande 

waterbassin open te houden en geen onderdeel te laten zijn van het ontwerp. Dit is een 

herkenbaar restant van het Johan van Hasseltkanaal en vormt tezamen met de hellingbaan van de 

voormalige scheepswerf een onderdeel van de identiteit van de plek.  

 

Azartplein en Verbindingsdam 

Doordat fietsers, voetgangers, auto, bus en tram elkaar hier, voor een deel in kruisende richtingen 

tegenkomen, is dit een knoop die nog niet is opgelost. Er moeten veel en - in de fietsspits - grote 

stromen op het compacte plein georganiseerd worden. In de getoonde studies verloopt het tracé 

voor fietsers samen met de andere verkeersstromen via de Verbindingsdam naar Sporenburg. De 

commissie voorziet ook daar grote problemen op de kruising Verbindingsdam/ J.F. Van 

Hengelstraat/ Ertskade, die in de huidige situatie al onoverzichtelijk is. Geadviseerd wordt de 

analyse van vervoersstromen op piekmomenten te actualiseren en te testen wat dat betekent voor 

de verkeersafwikkeling in het tracé Czaar Peterstraat, Verbindingsdam en Azartplein. Wie maakt 

gebruik van de brug op welke momenten? Hoeveel tijdwinst levert de oversteek op in woon- 

werkverkeer en voor scholieren? Zijn de 18.500 fietsers per dag in 2030 nog actueel? 

 

Het op hoogte verbinden van de Oostbrug met een in het advies van de commissie d’Hooghe 

voorgestelde IJhavenbrug richting Veemkade/ gebouw Brazilië, heeft volgens de commissie veel 

voordelen, maar is op dit moment niet verder onderzocht. De grootste winst bij deze insteek is de 

directe verbinding met het hoofdfietsnetwerk van Amsterdam. Hiermee kan de grootste 

verkeersstroom van het maaiveld op het Azartplein gehaald worden en ontstaat meer ruimte voor 

voetgangers, bus en tram. De vorm en hoogte van de aanlanding op het Azartplein is een 

definitieve keuze, die niet later aangepast kan worden. De commissie adviseert daarom om ook de 

variant met een IJhavenbrug en een verbinding op hoogte met de Oostbrug verder te 

onderzoeken.  

 

De optie om de tramlus te verleggen naar het einde van de KNSM-laan kan zorgen voor een 

enorme ontlasting van het Azartplein en wordt met kracht ondersteund. Ook moet rekening 

worden gehouden met twee-richtingentrams, die geen keerlus nodig hebben. Deze trams zullen 
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op korte termijn niet worden ingezet op dit tracé maar rijden wel al op andere lijnen in de stad. 

Wat is de planning in de aanschaf van materieel voor de komende twintig jaar?                   

 

Brug 

De commissie pleit voor een royale brug met voldoende reserves. De voetpaden ogen op dit 

moment te smal. Ervaring uit Rotterdam laat zien dat veel mensen blijven staan om foto’s te 
maken of van het uitzicht te genieten. Dat leidt op een smal voetpad al snel tot problemen. De 

rand tussen fietspad en voetpad heeft in dit verband voordelen maar ook nadelen omdat uitwijken 

daardoor moeilijker wordt. De commissie pleit i.i.g. voor een (constructief gezien) vrij indeelbaar 

brugdek dat aanpasbaar is aan veranderende vervoersstromen. 

 

De uitbreidbaarheid van bruggen is een belangrijk aspect voor de toekomstvastheid en daarmee 

de duurzaamheid van een brug. In eerdere adviezen is erop gewezen dat de positie van de brug in 

toekomst ook betekenisvol kan zijn voor andere verkeersvormen zoals bus, tram of lightrail. Ook 

voor deze stromen liggen de beoogde aanlandingen aan het Hamerkwartier en het Azartplein voor 

de hand. Opnieuw adviseert de commissie om in het alignement met een toekomstige uitbreiding 

met een tweede, parallelle brug rekening te houden. Het nu geschetste alignement maakt een 

toekomstige uitbreiding van de Oostbrug nagenoeg onmogelijk.  

 

In het ontwerp is op dit moment nog weinig aandacht voor sociale veiligheid. Door de grote lengte 

van de oversteek kan je, wanneer je eenmaal op de brug bent als voetganger geen kant meer op. 

Hoe wordt sociale veiligheid geborgd? Dat is een belangrijk thema dat van het begin af aan in het 

ontwerp moet worden meegenomen. De inrichting van de brug als verblijfsplek kan strijdigheden 

opleveren met sociale veiligheid. Ook wordt met het oog op comfort nog aandacht gevraagd voor 

windstudies.  

   

Ruimtelijk Kader 

Er is nog onduidelijkheid over de status van dit document. Vormt het samen met het technische 

PvE de basis voor aanbestedingstukken of wordt het als bijlage bij de stukken gevoegd? In het 

eerste geval is het te uitgebreid en te weinig ‘to the point’. In het tweede geval adviseert de 

commissie om het document zo compleet mogelijk te maken met een overzicht van de 

voorgeschiedenis en de besluitvorming in alle stadia zodat goed vast vastligt wat allemaal is 

onderzocht en wat de achtergrond is van bepaalde keuzes. 

Voor beide varianten geldt dat tekst schrijven en helder formuleren een vak apart is. Geadviseerd 

wordt om hiervoor een professionele partij aan te trekken, die door middel van interviews met 

specialisten van het projectteam de essentie boven water krijgt.  

 

De opzet met kernwaarden is een goed uitgangpunt. De commissie stelt een andere volgorde voor 

en adviseert flink te snoeien in het aantal subthema’s en komt tot het volgende:   
1. Een veilige en comfortabele verbinding tussen noord en zuid die goed aansluit op het 

grootschalige, stadsdeeloverstijgende fietsnetwerk van Amsterdam en daarmee bijdraagt 

aan het bevorderen van langzaam verkeer in de stad. 
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2. Hoogwaardig ingepast met aandacht voor de beleving vanuit verschillende 

perspectieven, vanaf het water en vanaf het land.  

3. Niet alleen een schakel in de infrastructuur maar ook een hoogwaardige verblijfsruimte (ter 

discussie).  

4. Het ontwerp is iconisch, Amsterdams en duurzaam (dat wil zeggen losmaakbaar en met 

beperkte CO2 footprint).  

5. De brug is niet alleen een constructief- architectonisch ontwerp maar is opgevat als een 

integrale opgave. Het team is zo breed mogelijk samengesteld. Een landschapsarchitect 

en een adviseur op het gebied van duurzaamheid maken in alle stadia deel uit van het 

team.  

 

Met betrekking tot de drie schaalniveaus waarop de brug betekenis heeft, geeft de commissie in 

overweging daar een vierde niveau aan toe te voegen, dat van de gebruiker, de menselijke maat. 

Aspecten van sociale veiligheid kunnen daarin worden geborgd maar ook de ‘aanraakbaarheid’ 
van de materialen op het kleinste schaalniveau.       

De tekst is voor het Ruimtelijk Kader de hoofdzaak maar deze kan worden verduidelijkt door 

middel van geabstraheerde schetsen (vergelijk het ruimtelijk kader voor het Nationaal 

Slavernijmuseum). De uitvraag moet voldoende vrijheid bieden voor innovatie. Houdt het 

voorliggende ontwerp duidelijk als referentie en niet als vastgesteld ontwerp.  

 

MKBA 

Is er voor het referentieontwerp al een Maatschappelijke Kosten en Baten Analyse gemaakt? Dat 

is van belang om vast te stellen wat de invloedrijke parameters zijn in het ontwerp. Op basis 

daarvan kan worden bepaald wat de materiaalgebonden CO2 uitstoot mag zijn en wat de 

aanpasbaarheid van de constructie mag kosten. Een kritische houding t.a.v. de weegfactoren in de 

MKBA is daarbij gewenst. Wat is bijvoorbeeld de invloed als voor CO2-emissie niet de gangbare 57  

euro/ton wordt gerekend maar bijv. 800 euro/ton zoals gemeente Utrecht dat doet. Een MKI-

opgave moet onderdeel zijn van de uitvraag, met het huidige studiemodel voor de brug als 

referentie. Deelname aan de regeling Innovatiepartnerschap Biobased Bruggen, die in 2026 van 

start gaat, kan worden overwogen. 

Met betrekking tot het proces adviseert de commissie om dialoogrondes met ontwerpers in te 

bouwen, zodat met bijdragen van alle partijen ook tijdens het maken van het ontwerp gezocht kan 

worden naar het optimale.   

  

Amsterdam, 16 december 2025 

Commissie Omgevingskwaliteit 

 

  
 

 

Robert Winkel, voorzitter 
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Bijlage 

 

Beleidskaders: 

- ‘Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Een menselijke metropool’ (Amsterdam 2021) 

- ‘Actualisatie Nota van Uitgangspunten Sprong over het IJ 2022’, op basis van het advies 
‘Genereus verbonden’ van de commissie D’Hooghe (vastgesteld B&W 18 januari 2022)  

- ‘Verkenning ruimtelijke inpassing sprong over het IJ. Nota van uitgangspunten’ (R&D, jan. 
2022) 

 

Aangeleverde stukken: 

- ‘Ruimtelijk Kader Oostbrug – tussenversie’ (presentatie R&D, 10-12-2025) 

- ‘Oostbrug – ruimtelijk kader. Sprong over het IJ’ (70% versie, dec. 2025) 
- ‘Oostbrug, noordelijke aanlanding. Studie mogelijke maaiveldinrichtingen’ 
- ‘Notitie overwegingen aanlanding Oostbrug op Azartplein’ (notitie voor stuurgroep, 24-

10-2025) 

 

 


